



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN VỀ THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỰ KIỆN & BÁN VÉ TRỰC TUYẾN

Mã dự án: ITPJ2602

Đơn vị thực hiện: SPRING | Khách hàng: Startup Dề Dề

1. Mục đích và phạm vi đánh giá

Đảm bảo Giai đoạn 1 (Khởi động) và Giai đoạn 2 (Phân tích yêu cầu) đã hoàn thành đúng hướng và đúng phạm vi cam kết với Khách hàng Dề Dề.

Cung cấp thông tin chi tiết cho Leader dự án để ra quyết định phân bổ tài nguyên cho Giai đoạn 3 - Thiết kế hệ thống.

Sử dụng phương pháp Earned Value Management (EVM) để định lượng hiệu quả tiến độ và chi phí tại thời điểm đánh giá.

Phạm vi đánh giá: Giai đoạn 1 (8 hoạt động) và Giai đoạn 2 (6 hoạt động). Tổng cộng: 14 hoạt động / 47 hoạt động toàn dự án.

2. Phương pháp đánh giá

Thu thập dữ liệu: Sử dụng Notion để theo dõi tiến độ công việc và ghi nhận ngày hoàn thành thực tế của từng hoạt động. Sử dụng Excel để tổng hợp chi phí phát sinh, phân loại theo từng nhóm hoạt động.

Đối chiếu kế hoạch - thực tế: So sánh ngày bắt đầu, kết thúc và chi phí giữa kế hoạch ban đầu (WBS) và dữ liệu thực tế.

Phân tích EVM: PV - Ngân sách kế hoạch cho công việc đã được lên lịch đến thời điểm đánh giá. EV - Giá trị thực sự đạt được ($\% \text{ hoàn thành} \times \text{BAC}$). AC - Chi phí thực tế đã bỏ ra.

BAC (Budget At Completion): Tổng ngân sách kế hoạch toàn dự án = 1.200 triệu VNĐ (chưa bao gồm Contingency Reserve 300 triệu VNĐ).

3. Tình hình chung

Ngày bắt đầu dự án: 12/03/2026

Thời điểm đánh giá (Status Date): 06/05/2026

Số hoạt động đánh giá: 14 hoạt động (trong tổng số 47 hoạt động toàn dự án)

Thành viên tham gia giai đoạn này: Lai Mộc Huy, Nguyễn Thành Đức, Sơn Nguyễn Kỳ Duyên, Huỳnh Đức Dũng, Nguyễn Minh Đức.

Kết quả tổng quan: Cả 2 giai đoạn đã hoàn thành 100% scope. Giai đoạn 1 có 4 hoạt động lệch nhẹ (+1 ngày) do phụ thuộc chuỗi; Giai đoạn 2 có 4 hoạt động lệch +1 ngày nhưng 2 hoạt động cuối (2.2.1 và 2.2.2) bắt kịp đúng hạn. Chi phí thực tế vượt kế hoạch +12 triệu VNĐ (~7,5%).

4. Phân tích tiến độ (Schedule Analysis)

STT	Nhóm hoạt động	KH Bắt đầu	KH Kết thúc	TT Bắt đầu	TT Kết thúc	Lệch (ngày)	Ghi chú
Giai đoạn 1: Khởi động dự án							
1.1 Thiết lập tổ chức & Phạm vi							
1	Thành lập nhóm & phân công vai trò	12/03	13/03	12/03	13/03	0	Hoàn thành đúng hạn, vai trò rõ ràng.
2	Thiết lập công cụ QL dự án & quy trình	14/03	15/03	14/03	15/03	0	Nhóm thống nhất Notion + Messenger.
3	Họp KH Startup Dề Dề xác định tầm nhìn	16/03	18/03	16/03	18/03	0	KH phản hồi đầy đủ, phạm vi rõ ràng.

4	Phân bổ ngân sách & nhận diện rủi ro	19/03	20/03	19/03	20/03	0	Hoàn thành đúng hạn.
1.2 Lập kế hoạch tổng thể							
5	Xây dựng WBS chi tiết	21/03	26/03	21/03	27/03	+1	Mất thêm 1 ngày do phân rã WBS chi tiết hơn dự kiến.
6	Ước lượng thời gian & lập Gantt Chart	27/03	01/04	28/03	02/04	+1	Lùi 1 ngày do WBS hoàn thành trễ.
7	Hoàn thiện tài liệu Project Charter	02/04	07/04	03/04	08/04	+1	Lùi 1 ngày theo chuỗi phụ thuộc.
8	KH Dề Dề ký duyệt chốt phạm vi	08/04	08/04	09/04	09/04	+1	KH bận, dời lịch ký sang ngày hôm sau.
Giai đoạn 2: Phân tích yêu cầu							
2.1 Thu thập và Đặc tả yêu cầu							
9	Khảo sát yêu cầu chịu tải 10.000 users	09/04	13/04	10/04	14/04	+1	Lùi 1 ngày do GD1 hoàn thành trễ.
10	Xác định luồng soát vé offline & chống gian lận	14/04	16/04	15/04	17/04	+1	Phức tạp hơn dự kiến, cần thêm 1 buổi thảo luận kỹ thuật.
11	Hoàn thiện tài liệu SRS	17/04	22/04	18/04	23/04	+1	Lùi theo chuỗi, nội dung đảm bảo đầy đủ.
12	KH Dề Dề ký duyệt chốt SRS	23/04	23/04	24/04	24/04	+1	Lùi 1 ngày do SRS hoàn thành trễ.
2.2 Phân tích nghiệp vụ							
13	Vẽ sơ đồ quy trình mua bán vé & thanh toán	24/04	28/04	24/04	28/04	0	Nhóm tăng tốc, hoàn thành đúng hạn.
14	Vẽ sơ đồ quy trình soát vé	29/04	30/04	29/04	30/04	0	Hoàn thành đúng hạn.

Nhìn chung, 14 hoạt động thuộc GD1 & GD2 đã hoàn thành 100% phạm vi. Các độ lệch (+1 ngày) trong GD1 chủ yếu do WBS được phân rã chi tiết hơn dự kiến, kéo theo hiệu ứng chuỗi phụ thuộc.

GD2 có 4 hoạt động lệch +1 ngày trong phần 2.1, tuy nhiên nhóm tăng tốc trong 2.2 và hoàn thành đúng hạn ngày 30/04/2026. Không ảnh hưởng tổng tiến độ dự án.

Giai đoạn 3 (Thiết kế hệ thống) đã khởi động từ ngày 02/05/2026; tại Status Date 06/05/2026, hoạt động 3.1.1 (Thiết kế kiến trúc chịu tải & sơ đồ ghé động) đang được triển khai.

5. Phân tích chi phí (Cost Analysis)

Ngân sách kế hoạch (GD1 + GD2): 161 triệu VNĐ

Chi phí thực tế: 173 triệu VNĐ

Độ lệch: +12 triệu VNĐ

Nhóm hoạt động	Chi phí KH (triệu VNĐ)	Chi phí TT (triệu VNĐ)	Độ lệch (triệu VNĐ)	Ghi chú
1.1 Thiết lập tổ chức & Phạm vi	42	45	+3	Phát sinh thêm chi phí họp trực tuyến với KH (công cụ & nhân công).
1.2 Lập kế hoạch tổng thể	40	42	+2	Phân rã WBS chi tiết hơn, kéo dài thời gian làm việc.
2.1 Thu thập và Đặc tả yêu cầu	51	58	+7	Tổ chức thêm 1 buổi họp KH và 1 buổi thảo luận nội bộ về soát vé offline.
2.2 Phân tích nghiệp vụ	28	28	0	Hoàn thành đúng ngân sách, không phát sinh thêm.
TỔNG	161	173	+12	

Chi phí thực tế vượt kế hoạch 12 triệu VNĐ (~7,5%), chủ yếu do phát sinh thêm buổi họp trực tuyến với KH trong GD1 và 1 buổi thảo luận kỹ thuật nội bộ về yêu cầu soát vé offline phức tạp ở GD2.

Nhóm tận dụng tốt các công cụ miễn phí (Notion Free, Figma Free, Google Docs) giúp giảm thiểu chi phí phần mềm ngoài dự toán.

Đây là mức vượt nhỏ và có thể bù đắp ở các giai đoạn tiếp theo nếu nhóm tối ưu hóa nhân công và quy trình làm việc.

6. Phân tích EVM (Earned Value Management)

6.1 Các giá trị EVM cơ bản

BAC (Budget At Completion) = 1.200 triệu VNĐ (tổng ngân sách toàn dự án, không bao gồm Contingency Reserve)

Nhóm hoạt động	PV (triệu VNĐ)	EV (triệu VNĐ)	AC (triệu VNĐ)	Ghi chú
GD1: Khởi động dự án	82	82	87	100% hoàn thành, AC vượt PV 5 tr do hợp KH phát sinh và nhân công.
GD2: Phân tích yêu cầu	79	79	86	100% hoàn thành, AC vượt PV 7 tr do hợp thêm và buổi thảo luận kỹ thuật.
TỔNG	161	161	173	

6.2 Các chỉ số hiệu suất EVM

Chỉ số	Công thức	Giá trị	Diễn giải
SV (Schedule Variance)	EV - PV	0	Đúng tiến độ kế hoạch.
CV (Cost Variance)	EV - AC	-12	Vượt chi phí kế hoạch 12 triệu VNĐ (~7,5%).
SPI (Schedule Performance Index)	EV / PV	1,00	Đạt 100% hiệu suất tiến độ.
CPI (Cost Performance Index)	EV / AC	0,93	Chi tiêu kém hiệu quả hơn kế hoạch.
EAC (Estimate At Completion)	BAC / CPI	1.290 tr VNĐ	Dự báo tổng chi phí khi hoàn thành dự án.
ETC (Estimate To Complete)	EAC - AC	1.117 tr VNĐ	Chi phí cần bỏ ra thêm để hoàn thành dự án.
VAC (Variance At Completion)	BAC - EAC	-90 tr VNĐ	Dự án có nguy cơ vượt ngân sách 90 triệu VNĐ.
TCPI (To-Complete Performance Index)	(BAC - EV) / (BAC - AC)	1,01	Cần tăng hiệu suất lên 1,01 để hoàn thành trong ngân sách.

SPI = 1,00 và CPI = 0,93: Dự án hoàn thành đúng 100% giá trị kế hoạch đề ra cho GD1 & GD2, tuy nhiên chi phí thực tế đang cao hơn kế hoạch ~7,5%.

EAC = 1.290 triệu VNĐ > BAC = 1.200 triệu VNĐ: Nếu giữ nguyên CPI hiện tại, dự án sẽ vượt ngân sách khoảng 90 triệu VNĐ. Tuy nhiên, Contingency Reserve 300 triệu VNĐ có thể được sử dụng để hấp thụ rủi ro này, đảm bảo tổng dự án vẫn nằm trong ngân sách 1.500 triệu VNĐ.

TCPI = 1,01: Các giai đoạn còn lại cần cải thiện hiệu suất chi phí lên mức 1,01 - đây là ngưỡng khả thi.

7. Kết luận và kiến nghị

Tiến độ: Hoàn thành 100% scope của GD1 và GD2 tại Status Date 06/05/2026. Độ lệch tối đa +1 ngày tại một số hoạt động do hiệu ứng chuỗi phụ thuộc, không ảnh hưởng đến tổng tiến độ dự án.

Chi phí: Vượt kế hoạch +12 triệu VNĐ (~7,5%). CPI = 0,93. Tổng chi phí dự báo (EAC = 1.290 triệu) vẫn nằm trong tầm kiểm soát với Contingency Reserve 300 triệu VNĐ.

EVM: SPI = 1,00 cho thấy dự án đang đúng tiến độ. CPI = 0,93 cảnh báo cần tăng cường kiểm soát chi phí từ GD3 trở đi.

8. Kiến nghị:

Tiếp tục Giai đoạn 3 (Thiết kế hệ thống) theo đúng kế hoạch từ 02/05/2026. Hoạt động 3.1.1 đang trong tiến trình thực hiện.

Tăng cường theo dõi sát các hoạt động kỹ thuật phức tạp (thiết kế kiến trúc, ERD) để tránh lệch chuỗi.

Kiểm soát chặt chi phí từ GD3 trở đi; ưu tiên tối ưu nhân công và hạn chế phát sinh hợp ngoài kế hoạch để cải thiện CPI từ 0,93 về 1,00.

Theo dõi việc sử dụng Contingency Reserve - chỉ động đến khi rủi ro thực sự xảy ra.

— HẾT —