



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TP.HCM, tháng 5 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN 4

I. THÔNG TIN NHÓM

- Tên nhóm: Spring
- Tên đề tài: Phát triển website Quản lý bán vé sự kiện
- Danh sách các thành viên:

STT	Tên thành viên	MSSV	Email thành viên	Chức vụ
1	Lai Mộc Huy	24520663	24520663@gm.uit.edu.vn	Trưởng nhóm
2	Huỳnh Đức Dũng	24520336	24520336@gm.uit.edu.vn	Phó nhóm
3	Sơn Nguyễn Kỳ Duyên	24520409	24520409@gm.uit.edu.vn	Thư ký
4	Nguyễn Thành Đức	24520322	24520322@gm.uit.edu.vn	Thành viên
5	Nguyễn Minh Đức	24520319	25420319@gm.uit.edu.vn	Thành viên

II. THÔNG TIN CUỘC HỌP

- Ngày họp: Thứ 2, 11/05/2026
- Hình thức họp: Offline
- Vị trí/nền tảng: Tầng 1 Thư viện trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG HCM
- Thời gian bắt đầu cuộc họp: 11h00
- Thời gian kết thúc cuộc họp: 11h35
- Số lượng thành viên tham gia: 5/5 thành viên

III. MỤC TIÊU CUỘC HỌP

- Phân tích và Xử lý Yêu cầu Thay đổi từ Khách hàng.
- Chuyển đổi phương pháp quản lý.

- Thực thi dự án và Cập nhật không gian làm việc.
- Đánh giá trạng thái dự án theo kỹ thuật EVM.
- Cập nhật tài liệu quản lý dự án.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

A. Phân tích và Xử lý Yêu cầu Thay đổi (Change Request) từ Khách hàng:

1. **Về tiến độ:** Khách hàng (Startup Dề Dề) thông báo sự kiện ra mắt sớm hơn dự kiến, yêu cầu bàn giao dự án sớm 7 ngày so với kế hoạch ban đầu.
2. **Về công nghệ:** Khách hàng yêu cầu App soát vé phải chạy được trên iOS. Nhóm tiến hành đánh giá tác động và thống nhất chuyển đổi công nghệ làm Mobile App sang framework cross-platform là Flutter để đáp ứng cả iOS/Android - Triển khai chính tại Sprint 6.

B. Chuyển đổi phương pháp quản lý (Từ Waterfall sang Agile/Scrum):

1. Do yêu cầu thay đổi gấp rút về cả tiến độ lẫn công nghệ, nhóm quyết định từ bỏ mô hình Waterfall cứng nhắc chuyển sang áp dụng khung làm việc linh hoạt Scrum.
2. Nhóm đã thống nhất chia lại toàn bộ cấu trúc công việc thành **10 Sprint** (Từ Sprint 0 đến Sprint 9), lập Product Backlog mới. Các tính năng cốt lõi (Quản lý sự kiện, Sơ đồ ghế, Thanh toán, QR Code) sẽ được đẩy nhanh tốc độ (Sprint 1 đến 5).
3. Sprint 8 và 9 sẽ ép tiến độ cho việc Stress test (10.000 users) và UAT để kịp bàn giao sớm 7 ngày.

C. Thực thi dự án và Cập nhật không gian làm việc:

1. Nhóm tiếp tục thực thi các chức năng đang làm dở nhưng dưới dạng các công việc của Sprint hiện tại.
2. Tiến hành cấu trúc lại không gian làm việc trên Notion: Chuyển từ định dạng Gantt Chart sang mô hình Kanban/Scrum Board để dễ theo dõi Backlog.
3. Cập nhật trang giới thiệu nhóm và upload biên bản cuộc họp mới.

D. Đánh giá trạng thái dự án theo kỹ thuật EVM:

1. Tiến hành tính toán các chỉ số EVM (CV, SV, CPI, SPI) hiện tại.

2. Đặc biệt chú ý phân tích chỉ số SPI - Chỉ số hiệu suất tiến độ khi quỹ thời gian của dự án bị trừ đi 7 ngày, nhằm đưa ra cảnh báo sớm về khả năng trễ hạn.

E. Cập nhật tài liệu quản lý dự án:

1. Risk Register:

Cập nhật 2 rủi ro mới phát sinh mức độ cao:

- a) Rủi ro trễ tiến độ do deadline bị rút ngắn
- b) Rủi ro kỹ thuật khi các thành viên phải làm quen/chuyển đổi sang code Flutter trong thời gian ngắn.

2. Issue Log & Communication Log: Ghi nhận sự cố thay đổi yêu cầu và phương thức nhóm phản hồi lại với khách hàng để chốt phương án Scrum.

3. Link repo Github của dự án: [Link](#)

Thư ký

Chủ trì

Sơn Nguyễn Kỳ Duyên

Lai Mộc Huy