



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

QUẢN LÝ CÁC BÊN LIÊN QUAN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỰ KIỆN & BÁN VÉ TRỰC TUYẾN

Mã dự án: ITPJ2602

Đơn vị thực hiện: SPRING | Khách hàng: Startup Dề Dề

1. XÁC ĐỊNH CÁC BÊN LIÊN QUAN

Quản lý các bên liên quan là hoạt động quan trọng nhằm xác định những cá nhân, nhóm hoặc tổ chức có ảnh hưởng đến dự án hoặc bị ảnh hưởng bởi kết quả của dự án. Đối với dự án Hệ thống quản lý sự kiện & bán vé trực tuyến, các bên liên quan không chỉ gồm đội phát triển SPRING và khách hàng Startup Dề Dề, mà còn bao gồm ban tổ chức sự kiện, khách mua vé, nhân viên soát vé, nhà cung cấp hạ tầng và các dịch vụ tích hợp như Payment Gateway giả lập.

STT	Bên liên quan	Vai trò / Vị trí	Yêu cầu & kỳ vọng chính	Mức ảnh hưởng	Giai đoạn quan tâm
1	Lai Mộc Huy	Project Manager / Trưởng nhóm - Nội bộ	Điều phối dự án, kiểm soát tiến độ, phạm vi, rủi ro và đảm bảo các tài liệu Lab 4 thống nhất.	Rất cao	Toàn bộ dự án
2	Huỳnh Đức Dũng	Software Engineer / Phó nhóm - Nội bộ	Phụ trách kỹ thuật, hỗ trợ thiết kế kiến trúc, API, cơ sở dữ liệu và xử lý các vấn đề kỹ thuật quan trọng.	Cao	Thiết kế, phát triển, kiểm thử
3	Son Nguyễn Kỳ Duyên	Business Analyst / Thư ký - Nội bộ	Thu thập yêu cầu, quản lý tài liệu, ghi biên bản họp và hỗ trợ mô tả nghiệp vụ người dùng.	Trung bình - Cao	Phân tích, truyền thông, nghiệm thu
4	Nguyễn Thành Đức	Software Engineer - Nội bộ	Phát triển chức năng Web, hỗ trợ kiểm thử giao diện, luồng đặt vé, thanh toán và dashboard.	Trung bình	Phát triển, kiểm thử
5	Nguyễn Minh Đức	Software Engineer - Nội bộ	Hỗ trợ backend/mobile, rủi ro kỹ thuật, mua sắm công cụ và các vấn đề cloud/payment/mobile app.	Trung bình	Phát triển, triển khai
6	Startup Dề Dề	Khách hàng / Nhà tài trợ - Bên ngoài	Cần hệ thống bán vé ổn định, chống vé giả, chịu tải 10.000 user mô phỏng, bàn giao sớm hơn 7 ngày và hỗ trợ iOS/cross-platform cho app soát vé.	Rất cao	Khởi tạo, review, nghiệm thu
7	Ban tổ chức sự kiện	Người dùng nghiệp vụ - Bên ngoài	Tạo và quản lý nhiều sự kiện, cấu hình sơ đồ ghế, theo dõi bán vé, xem báo cáo doanh thu.	Cao	Phân tích, UAT, vận hành
8	Khách mua vé	Người dùng cuối - Bên ngoài	Tìm kiếm sự kiện, chọn ghế, thanh toán nhanh, nhận vé QR duy nhất và sử dụng thuận tiện trên điện thoại.	Trung bình - Cao	Sử dụng sản phẩm
9	Nhân viên soát vé	Người dùng mobile app - Bên ngoài	Quét QR nhanh dưới 5 giây/người, hoạt động offline ngắn hạn và đồng bộ lại khi có mạng.	Cao	Kiểm thử, triển khai, vận hành
10	Payment Gateway giả lập	Dịch vụ tích hợp - Bên ngoài	Cung cấp API thanh toán giả lập, hỗ trợ retry, webhook/đối soát giao dịch và trạng thái thanh toán.	Trung bình	Phát triển, kiểm thử tích hợp

STT	Bên liên quan	Vai trò / Vị trí	Yêu cầu & kỳ vọng chính	Mức ảnh hưởng	Giai đoạn quan tâm
11	Nhà cung cấp Cloud/Hosting	Hạ tầng triển khai - Bên ngoài	Đảm bảo server, load balancer, khả năng mô phỏng tải và uptime trong các đợt mở bán quan trọng.	Trung bình - Cao	Triển khai, kiểm thử tải

2. PHÂN TÍCH QUYỀN LỰC VÀ MỨC ĐỘ QUAN TÂM

Sau khi xác định danh sách các bên liên quan, nhóm SPRING sử dụng ma trận Quyền lực - Mức độ quan tâm để phân loại mức độ ưu tiên quản lý. Việc phân tích này giúp nhóm lựa chọn cách giao tiếp phù hợp, tránh bỏ sót các bên có ảnh hưởng lớn đến phạm vi, tiến độ và chất lượng dự án.

STT	Bên liên quan	Quyền lực	Quan tâm	Nhóm phân loại	Chiến lược quản lý
1	Startup Dề Dề	Rất cao	Cao	Quản lý chặt chẽ	Báo cáo tiến độ định kỳ, Sprint Review, xin phê duyệt khi có thay đổi phạm vi/thời gian.
2	Lai Mộc Huy - PM	Rất cao	Rất cao	Quản lý chặt chẽ	Điều phối tổng thể, theo dõi tiến độ, xử lý xung đột và kiểm soát thay đổi.
3	Ban tổ chức sự kiện	Cao	Cao	Quản lý chặt chẽ	Lấy phản hồi nghiệp vụ, tổ chức UAT, xác nhận sơ đồ ghế, báo cáo và quy trình vận hành.
4	Nhân viên soát vé	Trung bình	Cao	Giữ được thông tin	Mời tham gia kiểm thử mobile app, thu thập phản hồi về tốc độ quét QR và chế độ offline.
5	Khách mua vé	Thấp	Cao	Giữ được thông tin	Thiết kế trải nghiệm đơn giản, kiểm thử luồng mua vé, xử lý phản hồi qua kênh hỗ trợ.
6	Nhóm phát triển SPRING	Cao	Rất cao	Quản lý chặt chẽ	Hợp nhóm, phân công rõ trách nhiệm, cập nhật task và đánh giá tiến độ từng Sprint.
7	Payment Gateway giả lập	Trung bình	Trung bình	Theo dõi	Kiểm thử tích hợp, chuẩn bị kịch bản lỗi thanh toán, pending và retry.
8	Nhà cung cấp Cloud/Hosting	Trung bình	Trung bình	Giữ hải lòng / Theo dõi	Theo dõi SLA giả định, kiểm thử tải, chuẩn bị phương án dự phòng khi quá tải.

3. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

Mục tiêu của kế hoạch này là đảm bảo các bên liên quan tham gia đúng thời điểm, cung cấp phản hồi kịp thời và hiểu rõ trách nhiệm của mình trong dự án. Vì dự án áp dụng Scrum và có yêu cầu bàn giao sớm hơn 7 ngày, nhóm cần duy trì mức độ tham gia thường xuyên hơn đối với khách hàng và các nhóm người dùng chính.

Bên liên quan	Mức tham gia hiện tại	Mức mong muốn	Biện pháp thực hiện
Startup Dề Dề	Hỗ trợ	Dẫn dắt / Hỗ trợ tích cực	Tham gia Sprint Review, phê duyệt Change Request, phản hồi nhanh các vấn đề scope và nghiệm thu.
Ban tổ chức sự kiện	Trung tính	Hỗ trợ	Tham gia góp ý nghiệp vụ tạo sự kiện, sơ đồ ghế, báo cáo doanh thu và UAT.
Nhân viên soát vé	Trung tính	Hỗ trợ	Kiểm thử app quét QR, đánh giá tốc độ quét, góp ý chế độ offline và thao tác tại cổng.
Khách mua vé	Chưa tham gia trực tiếp	Được đại diện qua kịch bản người dùng	Xây dựng user persona, kiểm thử luồng mua vé, chọn ghế, thanh toán và nhận QR.

Bên liên quan	Mức tham gia hiện tại	Mức mong muốn	Biện pháp thực hiện
Nhóm phát triển SPRING	Dẫn dắt	Dẫn dắt	Cập nhật tiến độ, họp định kỳ, kiểm soát chất lượng và xử lý rủi ro theo từng Sprint.
Payment Gateway giả lập	Theo dõi	Hỗ trợ kỹ thuật	Chuẩn bị tài liệu API, mô phỏng giao dịch thành công/thất bại/pending và cơ chế retry.

4. KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Đối tượng	Thông tin cần truyền đạt	Kênh truyền thông	Tần suất	Người phụ trách
Startup Dề Dề	Tiến độ Sprint, rủi ro, thay đổi phạm vi, kết quả kiểm thử và kế hoạch bàn giao.	Email, Google Meet, Notion	Hàng tuần / khi có thay đổi lớn	Lai Mộc Huy
Nhóm SPRING	Task, deadline, vấn đề phát sinh, quyết định kỹ thuật và kết quả kiểm tra chéo.	Notion, Messenger, Google Meet	2-3 lần/tuần	Lai Mộc Huy
Ban tổ chức sự kiện	Quy trình tạo sự kiện, sơ đồ ghế, báo cáo, UAT và phản hồi nghiệp vụ.	Google Meet, biểu mẫu phản hồi	Theo mốc Sprint Review	Son Nguyễn Kỳ Duyên
Nhân viên soát vé	Hướng dẫn sử dụng app, quét QR, offline mode và xử lý vé không hợp lệ.	Tài liệu hướng dẫn, buổi demo	Trước UAT và bàn giao	Nguyễn Minh Đức
Payment/Cloud	Thông số tích hợp, kịch bản lỗi, kết quả kiểm thử tải và thanh toán.	Tài liệu kỹ thuật, Postman, báo cáo test	Theo giai đoạn kiểm thử	Huỳnh Đức Dũng

5. KIỂM SOÁT SỰ THAM GIA VÀ XỬ LÝ THAY ĐỔI

Trong quá trình thực hiện, nhóm không thể kiểm soát trực tiếp hành vi của tất cả các bên liên quan nhưng có thể kiểm soát mức độ tham gia, phản hồi và luồng thông tin giữa các bên. Nhóm SPRING áp dụng các biện pháp sau:

- Ghi nhận yêu cầu, phản hồi và vấn đề phát sinh trên Notion để tránh thất lạc thông tin.
- Tổ chức họp định kỳ và Sprint Review để khách hàng nắm được tiến độ thực tế.
- Mọi thay đổi về phạm vi, thời gian hoặc công nghệ phải được ghi thành Change Request và đánh giá tác động trước khi thực hiện.
- Đối với yêu cầu bàn giao sớm hơn 7 ngày, nhóm ưu tiên các chức năng Must-have và chuyển các tính năng phân tích nâng cao sang giai đoạn sau nếu cần.
- Đối với yêu cầu app soát vé chạy được trên iOS/cross-platform, nhóm lựa chọn hướng Flutter/React Native để giảm rủi ro phát triển hai nền tảng riêng biệt.
- Các stakeholder quan trọng như Startup Dề Dề, ban tổ chức sự kiện và nhân viên soát vé được mời tham gia kiểm thử nghiệm thu để đảm bảo sản phẩm phù hợp thực tế.

6. MA TRẬN KỶ VỌNG CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

Tiêu chí	Mức ưu tiên	Kỷ vọng của bên liên quan	Hướng quản lý
Phạm vi	Cao	Đầy đủ các chức năng cốt lõi: tạo sự kiện, sơ đồ ghế, bán vé, thanh toán giả lập, QR, app soát vé, báo cáo.	Khóa scope theo SRS; yêu cầu mới phải qua Change Control.
Thời gian	Rất cao	Bàn giao trước 7 ngày do sự kiện ra mắt sản phẩm diễn ra sớm hơn dự kiến.	Tăng tần suất theo dõi tiến độ, ưu tiên Must-have, kiểm soát chặt Sprint Backlog.
Chi phí	Trung bình	Không vượt ngân sách 1,5 tỷ VNĐ.	Theo dõi chi phí theo hạng mục, kiểm soát cloud/test/mobile và công cụ mua sắm.

Tiêu chí	Mức ưu tiên	Kỳ vọng của bên liên quan	Hướng quản lý
Chất lượng	Rất cao	Không crash khi 10.000 user mô phỏng, phản hồi < 2 giây, soát vé < 5 giây, không trùng QR.	Thiết lập quality metrics, stress test, kiểm thử QR, payment retry và UAT.
Sự hài lòng người dùng	Cao	Khách mua vé và nhân viên soát vé thao tác nhanh, dễ hiểu, ít lỗi.	Thiết kế UI đơn giản, test theo persona, thu thập phản hồi sau demo.

7. KẾT LUẬN

Quản lý các bên liên quan giúp nhóm SPRING xác định đúng những cá nhân và tổ chức có ảnh hưởng đến sự thành công của dự án, từ đó xây dựng chiến lược giao tiếp và kiểm soát phù hợp. Với đặc thù dự án bán vé trực tuyến có yêu cầu cao về hiệu năng, chống gian lận, thanh toán và soát vé QR, nhóm cần duy trì sự tham gia tích cực của khách hàng, ban tổ chức sự kiện, nhân viên soát vé và đội phát triển trong suốt quá trình thực hiện.

— HẾT —