



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

QUẢN LÝ CHI PHÍ

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỰ KIỆN & BÁN VÉ TRỰC TUYẾN

Mã dự án: ITPJ2602

Đơn vị thực hiện: SPRING | Khách hàng: Startup Dề Dề

I. Thống kê chi phí ước tính và chi phí thực tế sau khi kết thúc dự án

Bảng 1: Bảng chi phí ước tính và thực tế

Giai đoạn	Tên giai đoạn	Chi phí ước tính	Chi phí thực tế
1	Lập kế hoạch & Phân tích yêu cầu	200	198
2	Thiết kế UI/UX & Kiến trúc hệ thống	200	205
3	Phát triển Web Application & Mobile App	650	668
4	Hạ tầng Cloud & Load Balancer	150	152
5	Kiểm thử hệ thống, bảo mật, hiệu năng, offline	150	158
6	Triển khai hệ thống	50	47
7	Đào tạo, bảo hành & hỗ trợ kỹ thuật	100	101
Tổng cộng		1.500	1.529

II. Đánh giá các chỉ số

% kế hoạch hoàn thành (PV%) = 100%

→ PV = BAC = 1.500 triệu VNĐ

% thực tế hoàn thành (EV%) = 100%

→ EV = BAC = 1.500 triệu VNĐ

AC = Tổng chi phí thực tế = 1.529 triệu VNĐ

CV = EV – AC = 1.500 – 1.529 = –29 triệu VNĐ

→ Dự án vượt chi 29 triệu VNĐ

Cost Performance Index (CPI) = EV / AC = 1.500 / 1.529 ≈ 0,98

→ Hiệu quả chi phí hơi thấp hơn kế hoạch, dự án có vượt chi nhẹ.

Schedule Variance (SV) = EV – PV = 1.500 – 1.500 = 0

→ Dự án đúng tiến độ.

Schedule Performance Index (SPI) = EV / PV = 1.500 / 1.500 = 1,0

→ Dự án được triển khai đúng theo kế hoạch tiến độ.

Kết luận:

Dựa trên các chỉ số được tính toán tại thời điểm kết thúc dự án, có thể thấy nhóm đã kiểm soát chi phí và tiến độ tương đối hiệu quả. Với tỷ lệ PV% = 100% và EV% = 100%, chỉ số SPI = 1,0 và SV = 0 cho thấy dự án hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch, không xảy ra chậm trễ đáng kể ở các giai đoạn chính.

Về mặt chi phí, tổng chi phí thực tế AC = 1.529 triệu VNĐ, cao hơn ngân sách kế hoạch BAC = 1.500 triệu VNĐ khoảng 29 triệu VNĐ. Điều này làm cho chỉ số CV âm và CPI ≈ 0,98, phản ánh dự án có vượt chi nhẹ so với kế hoạch ban đầu.

Nguyên nhân vượt chi chủ yếu đến từ các giai đoạn có độ phức tạp cao như phát triển Web Application & Mobile App, kiểm thử hiệu năng, kiểm thử bảo mật, kiểm thử offline của app soát vé và tối ưu hạ tầng chịu tải. Đây là các hạng mục quan trọng vì dự án phải đáp ứng các yêu cầu như chịu tải 10.000 users đồng thời,

thanh toán ổn định, chống vé giả, QR không trùng lặp và Mobile App có thể hoạt động offline trong thời gian ngắn.

Mặc dù có sự vượt chi nhẹ, mức chênh lệch 29 triệu VNĐ, tương đương khoảng 1,93% so với ngân sách kế hoạch, vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được đối với một dự án có yêu cầu kỹ thuật cao. Nhóm đã chủ động điều chỉnh nguồn lực, tối ưu chi phí ở giai đoạn triển khai và sử dụng ngân sách bổ sung cho các hoạt động quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm cuối cùng.

Như vậy, dự án Hệ thống quản lý sự kiện & bán vé trực tuyến được đánh giá là hoàn thành đúng tiến độ, chi phí vượt nhẹ nhưng vẫn trong ngưỡng kiểm soát. Điều này cho thấy nhóm có khả năng quản lý tài chính tương đối tốt, đồng thời biết ưu tiên ngân sách cho các hạng mục ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu năng và độ an toàn của hệ thống.

— HẾT —