



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỰ KIỆN & BÁN VÉ TRỰC TUYẾN

Mã dự án: ITPJ2602

Đơn vị thực hiện: SPRING | Khách hàng: Startup Dê Dê

1. Điều lệ đội ngũ

BỐI CẢNH	Startup Dê Dê đang gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý và bán vé sự kiện như: quy trình bán vé thủ công, không kiểm soát được số lượng vé, nguy cơ vé giả, hệ thống dễ quá tải trong giờ cao điểm và thiếu dữ liệu báo cáo. Vì vậy, nhóm SPRING khởi động dự án này nhằm xây dựng một hệ thống tự động hóa quy trình, giải quyết triệt để bài toán hiệu năng và chống gian lận vé.	
SỨ MỆNH	Xây dựng và triển khai thành công hệ thống quản lý bán vé sự kiện hiện đại trong phạm vi ngân sách 1.5 tỷ VNĐ, bàn giao chính thức ngày 07/08/2026 theo yêu cầu bàn giao sớm hơn 7 ngày. Hệ thống phải đảm bảo khả năng chịu tải 10.000 user đồng thời (phản hồi < 2s), tích hợp Mobile App soát vé cross-platform bằng Flutter, hỗ trợ iOS/Android, quét QR < 5 giây/người và hoạt động offline ngắn hạn.	
VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM		
Vai trò	Phân công	Trách nhiệm
Project Manager / Scrum Master	Lai Mộc Huy	Điều phối tổng thể dự án, kiểm soát tiến độ, phạm vi, chi phí, rủi ro và Change Request; đồng bộ tài liệu Lab 4, tổ chức Sprint Review/UAT và phụ trách bàn giao.
Software Engineer / Phó nhóm	Huỳnh Đức Dũng	Hỗ trợ kiến trúc backend, API, cơ sở dữ liệu, hiệu năng hệ thống; phối hợp quản lý chất lượng, chi phí và các vấn đề kỹ thuật trọng yếu.
Business Analyst / Thư ký	Sơn Nguyễn Kỳ Duyên	Phân tích nghiệp vụ, quản lý tài liệu, ghi biên bản họp, hỗ trợ truyền thông, UI/UX và thu thập phản hồi từ khách hàng giả định Startup Dê Dê.
Software Engineer	Nguyễn Thành Đức	Phụ trách các hạng mục liên quan đến phạm vi, lịch biểu, frontend, kiểm thử giao diện, luồng đặt vé, dashboard và hỗ trợ UAT.

Software Engineer	Nguyễn Minh Đức	Hỗ trợ backend/mobile, quản lý rủi ro kỹ thuật, mua sắm công cụ, cloud/payment/mobile app và các vấn đề triển khai.
NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC	Phân công nhiệm vụ rõ ràng: Công việc được phân chia công khai trên Notion/Trello theo Sprint Backlog và WBS. Đảm bảo mọi thành viên nắm rõ task, deadline, công việc phụ thuộc và cập nhật tiến độ thường xuyên để không ảnh hưởng đến Sprint hiện tại cũng như mốc bàn giao 07/08/2026. Trách nhiệm của từng thành viên: Chủ động, tích cực, tôn trọng mọi thành viên trong nhóm. Có trách nhiệm đảm bảo chất lượng và hoàn thành nhiệm vụ đúng deadline. Nếu trễ phải báo trước với PM/Scrum Master. Tinh thần hợp tác: Lắng nghe, góp ý xây dựng và giải quyết mâu thuẫn theo hướng hỗ trợ mục tiêu chung.	
QUY ĐỊNH GIAO TIẾP	Hình thức: Messenger dùng cho trao đổi nhanh, nhắc deadline và xử lý vấn đề khẩn cấp; Google Meet dùng cho họp online, Sprint Planning/Sprint Review; họp trực tiếp tại lớp/thư viện/quán cafe khi cần xử lý vấn đề phức tạp. Quản lý công việc & tài liệu: Notion/Trello, Google Drive. Quản lý mã nguồn: GitHub. Nội dung: Cập nhật tiến độ Sprint, review tài liệu/code, phân tích nghiệp vụ, thống nhất thay đổi phạm vi và chuẩn bị tài liệu ký duyệt với khách hàng Dê Dê.	
QUY ĐỊNH KHI HỌP	Thời gian định kỳ: Thống nhất 2 ngày trong tuần (Thứ 2 và Thứ 7), đồng thời có thể tổ chức họp ngắn khi Sprint gặp rủi ro. Hình thức: Online qua Google Meet cho các nội dung phân công/cập nhật; offline khi cần bàn bạc kiến trúc hệ thống, tích hợp hoặc fix lỗi quan trọng. Chuẩn bị: PM/Scrum Master cập nhật agenda trên Notion trước buổi họp. Thành viên phải hoàn thành phần việc được giao hoặc báo rõ vướng mắc trước khi họp. Ghi nhận: Thư ký ghi biên bản, lưu trên Notion/Google Drive và cập nhật quyết định vào Sprint Backlog.	
QUY TẮC THƯỞNG PHẠT	- Thưởng: Hoàn thành tốt (+ ưu tiên điểm), Hỗ trợ đồng đội (+0.5 điểm), Đóng góp ý tưởng đột phá (+1 điểm). - Phạt: Trễ họp >10p (-0.5 điểm), Đùn đẩy trách nhiệm (-2 điểm), Seen không rep quá 24h (-10% điểm task), Trễ deadline (-30% đến 40% điểm task). Vi phạm 4 lần = 0 điểm.	

QUY TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH	Nhóm sẽ thảo luận tập thể. Quyết định được thông qua khi có sự đồng thuận của đa số. PM/Scrum Master (Lai Mộc Huy) có quyền ra quyết định cuối cùng trong trường hợp khẩn cấp để bảo vệ mục tiêu Sprint, mốc bàn giao 07/08/2026 và các tiêu chí chất lượng đã cam kết.
--	--

2. Phát triển nhóm dự án

Quản lý và phát triển nhóm đóng vai trò then chốt, đặc biệt với dự án đòi hỏi áp lực kỹ thuật cao (10.000 CCU, xử lý thanh toán, Mobile offline mode) trong thời gian ngắn (5 tháng).

Các phương pháp phát triển nhóm đã áp dụng:

- Tổ chức các buổi họp offline kết hợp làm việc và gắn kết tinh thần (tại thư viện, quán cafe).
- Áp dụng quy tắc thưởng/phạt minh bạch theo Hợp đồng nhóm để thúc đẩy tính kỷ luật và công bằng.

Khuyến khích các thành viên làm bài trắc nghiệm MBTI để phân công công việc tối ưu nhất:

- Lai Mộc Huy (PM): ENTJ (Người điều hành) - Quyết đoán, quản lý tiến độ chặt chẽ.
- Nguyễn Minh Đức (System Architect): INTJ (Nhà chiến lược) - Tư duy logic, thiết kế hệ thống chịu tải tốt.
- Sơn Nguyễn Kỳ Duyên (UI/UX): ENFP (Người truyền cảm hứng) - Sáng tạo, tập trung vào trải nghiệm người dùng (UX).
- Nguyễn Thành Đức (BA/FE): ISTJ (Người trách nhiệm) - Cẩn thận, làm việc chi tiết với các tài liệu SRS, ERD.
- Huỳnh Đức Dũng (Mobile/DevOps): ISTP (Nhà kỹ thuật) - Thực tế, giỏi xử lý vấn đề server, app, và bảo mật.

Quyền hạn của Quản lý dự án (Lai Mộc Huy):

- **Quyền chuyên môn:** Dẫn dắt kỹ thuật, đặc biệt trong khâu thiết kế API và phân rã WBS.
- **Quyền ảnh hưởng:** Gắn kết các thành viên, đại diện nhóm trao đổi trực tiếp với Startup Dề Dề.
- **Quyền trừng phạt:** Thực thi nghiêm túc các khung phạt (trừ điểm) đã thống nhất trong Hợp đồng.

3. Quản lý nhóm dự án

Xung đột có thể xảy ra do đặc thù dự án có khối lượng code lớn (tích hợp Payment, App quét QR, Load test).

Nguyên nhân dễ gây xung đột dự kiến:

- Áp lực thời gian tại các mốc ký duyệt với khách hàng (Chốt Phạm vi, Chốt SRS, UAT).
- Bug phát sinh trong giai đoạn tích hợp Frontend - Backend - Mobile App.
- Quan điểm khác biệt khi thiết kế UI/UX hoặc cấu hình Server.

Chiến lược giải quyết:

- Cộng tác: Khi có vấn đề kỹ thuật (VD: App quét mã QR đồng bộ chậm), nhóm dev (Dũng, Huy, Minh Đức) sẽ cùng ngồi lại offline để phân tích log và tìm giải pháp tốt nhất.
- Thỏa hiệp: Nhượng bộ trong các khâu thiết kế giao diện để ưu tiên tính khả thi và tiến độ.
- Theo sát Notion: Tiến độ minh bạch giúp không ai bị quá tải hay bị đùn đẩy trách nhiệm.

Kết quả kỳ vọng: Nhóm duy trì tiến độ theo đúng Gantt/Sprint timeline, bàn giao sản phẩm nghiệm thu thành công cho Startup Dề Dề vào ngày **07/08/2026**.

— HẾT —