



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỰ KIỆN & BÁN VÉ TRỰC TUYẾN

Mã dự án: ITPJ2602

Đơn vị thực hiện: SPRING | Khách hàng: Startup Dê Dê

1. Công nghệ truyền thông

Dự án triển khai theo Scrum kết hợp Iterative/Incremental, yêu cầu truyền thông nhanh, minh bạch trong từng Sprint và vẫn bảo đảm sự chính xác ở các mốc ký duyệt tài liệu với khách hàng Startup Dê Dê. Việc phối hợp giữa Web, Mobile App, Server, Payment Gateway giả lập và kiểm thử tải cần được cập nhật thường xuyên để đáp ứng mốc bàn giao 07/08/2026.

Do đó, nhóm sử dụng các công nghệ truyền thông sau:

- **Google Meet/Offline:** Họp nhóm định kỳ thứ 2, thứ 7 hàng tuần; tổ chức Sprint Planning, Sprint Review và họp xử lý rủi ro khi cần.
- **Messenger:** Nền tảng trao đổi nhanh, thông báo khẩn cấp, nhắc nhở công việc hằng ngày (quy định phản hồi trong vòng 24h).
- **Notion (Teamspace):** Quản lý tiến trình làm việc (Kanban board), lưu trữ WBS, phân công task chi tiết.
- **GitHub:** Lưu trữ mã nguồn, quản lý version code, truyền thông kỹ thuật giữa các Developer.

2. Kênh truyền thông

Nhóm SPRING có 5 thành viên chính thức.

Số kênh giao tiếp nội bộ được tính như sau:

$$\text{Số kênh} = n(n-1) / 2 = 5(5-1) / 2 = 10 \text{ kênh}$$

Lưu ý: Khi tính thêm các bên liên quan (Stakeholders) như đại diện của Startup Dê Dê, số kênh truyền thông sẽ lớn hơn nhiều. Do đó, Trưởng nhóm (Lai Mộc Huy) được chỉ định là "Đầu mối liên lạc duy nhất khi giao tiếp với Khách hàng để tránh nhiều loạn thông tin.

3. Phương pháp truyền thông đã áp dụng

Phương pháp	Ứng dụng trong dự án
Giao tiếp tương tác	- Họp nhóm Thứ 2, Thứ 7 để chốt thiết kế kiến trúc, UI/UX, luồng tích hợp Payment và tình trạng Sprint. - Tổ chức Sprint Planning/Sprint Review qua Google Meet hoặc offline khi cần. - Nhắn tin Messenger để xử lý bug khẩn trương trong giai đoạn phát triển, kiểm thử và UAT.
Truyền thông đẩy	- Gửi email trình duyệt/phê duyệt Project Charter, SRS, SOW và các Change Request cho khách hàng Dê Dê. - Trưởng nhóm thông báo công việc mới, cảnh báo deadline hoặc thay đổi phạm vi qua Messenger/Notion.
Truyền thông kéo	- Thành viên chủ động truy cập GitHub để pull code mới nhất và xem issue/pull request. - Tra cứu WBS, Sprint Backlog, API Docs, ERD, biên bản họp và tài liệu nghiệm thu trên Notion/Google Drive.

4. Giám sát truyền thông

Trong suốt thời gian thực hiện dự án (từ 14/03/2026 đến 07/08/2026), việc giám sát truyền thông được thực hiện nghiêm ngặt:

- **Theo dõi trạng thái task:** Trưởng nhóm thường xuyên kiểm tra Notion. Nếu một task bị đình trệ, PM sẽ nhắn tin trực tiếp để hỏi thăm khó khăn và điều phối người hỗ trợ.
- **Kiểm soát vi phạm:** Áp dụng Hợp đồng nhóm (Trừ 10% điểm task nếu không xác nhận tin nhắn giao việc trong 24h). Điều này giúp thông tin truyền đi luôn có phản hồi (feedback loop).
- **Điều chỉnh tần suất họp:** Trong các Sprint 8-10 (kiểm thử tích hợp, stress test 10.000 user, UAT và bàn giao), nhóm tăng tần suất họp, ưu tiên trao đổi trực tiếp/offline khi cần review lỗi hiệu năng, bottleneck hoặc vấn đề liên quan đến app soát vé iOS/cross-platform.

5. Cải tiến truyền thông

- Để đảm bảo dự án 1.5 tỷ VNĐ thành công, nhóm SPRING đã áp dụng các cải tiến liên tục trong luồng giao tiếp:
- **Biên bản họp rõ ràng: Mọi cuộc họp Google Meet quan trọng đều được ghi nhận nội dung chính. Các quyết định, vấn đề phát sinh và hành động tiếp theo được thư ký ghi thành biên bản và lưu trên Notion/Google Drive.**
- **Giao tiếp với khách hàng chuyên nghiệp:** Các giai đoạn quan trọng (Ký duyệt Phạm vi, Chốt SRS, Nghiệm thu UAT) đều được chuẩn bị tài liệu kỹ lưỡng, trình bày chuyên nghiệp qua Email trước khi họp với Startup Dê Dê để chốt giải ngân đúng hạn.
- **Môi trường làm việc mở:** Đưa vào quy tắc “Nên làm” từ hợp đồng nhóm: Cởi mở chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Điều này giúp các lập trình viên không bị áp lực giấu dốt, kịp thời báo cáo khi hệ thống không đạt KPI để cả nhóm cùng tìm cách tối ưu hóa.

Nhờ quy trình quản lý thông tin chặt chẽ và có chế tài rõ ràng, luồng giao tiếp của nhóm luôn thông suốt, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành dự án đúng hạn.

— HẾT —