ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TP.HCM, tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN 2

I. THÔNG TIN NHÓM

- Tên nhóm: Spring
- Tên đề tài: Phát triển website Quản lý bán vé sự kiện
- Danh sách các thành viên:

STT	Tên thành viên	MSSV	Email thành viên	Chức vụ
1	Lai Mộc Huy	24520663	24520663@gm.uit.edu.vn	Trưởng nhóm
2	Huỳnh Đức Dũng	24520336	24520336@gm.uit.edu.vn	Phó nhóm
3	Sơn Nguyễn Kỳ Duyên	24520409	24520409@gm.uit.edu.vn	Thư ký
4	Nguyễn Thành Đức	24520322	24520322@gm.uit.edu.vn	Thành viên
5	Nguyễn Minh Đức	24520319	25420319@gm.uit.edu.vn	Thành viên

II. THÔNG TIN CUỘC HỌP

- Ngày họp: Thứ 6, 3/04/2026
- Hình thức họp: Offline
- Vị trí/nền tảng: Họp trực tiếp tại Thư viện Trường Đại học Công nghệ thông tin - ĐHQG-HCM
- Thời gian bắt đầu cuộc họp: 11h15
- Thời gian kết thúc cuộc họp: 11h55
- Số lượng thành viên tham gia: 5/5 thành viên

III. MỤC TIÊU CUỘC HỌP

- Kiểm tra, rà soát tiến độ công việc và đánh giá mức độ hoàn thành của các thành viên trong bài thực hành số 1.
- Phân công nhiệm vụ để hoàn thành bài thực hành số 2.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

A. Kiểm tra, rà soát tiến độ công việc và đánh giá mức độ hoàn thành của các thành viên trong bài thực hành số 1

- Trong bài thực hành số 1, nhóm đã hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch ban đầu của dự án.
- Các nhiệm vụ được phân công cho từng thành viên đều được thực hiện đầy đủ, đúng hạn và đáp ứng được các yêu cầu cơ bản về nội dung.
- Thống nhất trang giới thiệu nhóm: Link
- Một số phần công việc vẫn còn chưa hoàn thiện về hình thức trình bày, độ chính xác, thống nhất, cần được chỉnh sửa và bổ sung thêm sau lần trình bày báo cáo tiến độ ở buổi học thực hành số 2.

B. Phân công nhiệm vụ để hoàn thành bài thực hành số 2

- Trưởng nhóm tiến hành phân công công việc cho từng thành viên, đảm bảo rõ ràng về nhiệm vụ, vai trò và thời hạn hoàn thành.
- Công việc bao gồm:
  - Phân tích tài chính (optional): nhóm giả lập các dự án khác nhau (ít nhất 2 dự án) và phân tích để chọn dự án này.
  - Xác định khung dự án
  - Các yêu cầu về dự án đã thu thập: yêu cầu chức năng, phi chức năng, ràng buộc hệ thống
  - Xác định phương án tối thiểu (MVP), phương án đề xuất và phương án tối đa cho dự án
  - Vẽ sơ đồ use case của phần mềm.
  - WBS của dự án: dạng phân cấp ở mức chi tiết (khoảng 4 cấp) các công việc, các chức năng phần mềm thực hiện: dạng bảng-outline (và sơ đồ cây – optional).

- Danh sách các hoạt động dự án (dạng bảng), bao gồm Mã số, tên hoạt động, Mô tả ngắn gọn, thời gian ước lượng từng hoạt động, người phụ trách.
- Sắp xếp thứ tự các hoạt động theo PDM, xác định các thông số và mối liên hệ, xác định và diễn giải sự phụ thuộc.
- Xác định critical path. Tổng thời gian thực hiện dự án theo ngày.
- Dựa trên yêu cầu của dự án hãy đề xuất danh sách tài nguyên để phục vụ cho dự án. Tài nguyên bao gồm con người, máy móc, phần mềm và các tài nguyên khác.
- Thêm các ràng buộc về tài nguyên dự án.
- Vẽ sơ đồ GANTT
- Cập nhật Phân công RACI cho từng thành viên dự án.
- Bổ sung các tài liệu Project Charter, SOW, Business Case.

- Các thành viên có thể đóng góp ý kiến để tối ưu hóa kế hoạch phân công.

Thư ký	**Chủ trì**
Sơn Nguyễn Kỳ Duyên	Lai Mộc Huy