ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN (LẦN 2)

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỰ KIỆN & BÁN VÉ TRỰC TUYẾN

Mã dự án: ITPJ2602

Đơn vị thực hiện: SPRING | Khá ch hàng: Startup Dề Dê

1. PHÂN CÔNG VỊ TRÍ

Giới thiệu các thành viên, điểm mạnh/yếu và vai trò đảm nhận trong nhóm.

Tên thành viên	Điểm mạnh	Điểm yếu / Cần cải thiện	Vai trò
Lai Mộc Huy (24520663)	Có trách nhiệm với công việc, khả năng lên kế hoạch và phân công rõ ràng. Code cứng cả mảng Frontend lẫn Backend.	Đôi khi quá ôm đồm công việc, thức khuya nhiều - cần chú ý sức khỏe.	Nhóm trưởng
Huỳnh Đức Dũng (24520336)	Tư duy logic tốt, xử lý cơ sở dữ liệu và viết API cực kỳ mượt mà, ít bug.	Hơi trầm tính trong các buổi họp nhóm, chưa chú ý nhiều đến thiết kế giao diện (UI).	Phó nhóm
Sơn Nguyễn Kỳ Duyên (24520409)	Mắt thẩm mỹ tuyệt vời. Quản lý tài liệu dự án, vẽ mockup và làm slide cực kỳ đẹp.	Chưa có nhiều kinh nghiệm lập trình sâu về hệ thống máy chủ.	Thư ký
Nguyễn Thành Đức (24520322)	Nhạy bén trong việc tìm lỗi (Bug hunter). CSS cứng, chuyên trị các hiệu ứng giao diện.	Hay bị trễ deadline lặt vặt, cần cải thiện khả năng quản lý thời gian cá nhân.	Thành viên
Nguyễn Minh Đức (24520319)	Chăm chỉ, cẩn thận. Phối hợp tốt với team, luôn hoàn thành đúng hạn.	Cần nâng cao kinh nghiệm với các công nghệ backend và DevOps.	Thành viên

2. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

STT	Mô tả công việc	Thành viên					Hạn làm	Kết quả cần đạt
		Mộc Huy	Đức Dũng	Kỳ Duyên	Thành Đức	Minh Đức		
1	Theo dõi tiến độ và nhắc nhở công việc của các thành viên	**R/A**	I	I	I	I	14/04/26	Báo cáo tiến độ từng thành viên, đảm bảo hoàn thành công việc đúng hạn.
2	Phân công công việc cho từng thành viên	**R/A**	I	I	I	I	03/04/26	Danh sách phân công công việc chi tiết, rõ ràng cho lần 2.
3	Viết biên bản họp nhóm lần thứ hai	I	I	**R/A**	S	I	06/04/26	Biên bản họp nhóm lần thứ hai, có chữ ký xác nhận của các thành viên.
4	Tiến hành thu thập yêu cầu tại doanh nghiệp, với các đối tượng người	I	S	**R/A**	S	I	06/04/26	Tài liệu thu thập yêu cầu từ các đối tượng (khách hàng, ban tổ chức sự kiện, nhân viên soát vé...), bao gồm

	dùng khác nhau (giả lập)							bảng câu hỏi, ghi chú phỏng vấn.
5	Xác định khung dự án	I	S	**R/A**	I	I	07/04/26	Tài liệu xác định khung dự án (Project Charter cập nhật): mục tiêu, phạm vi, ràng buộc và các bên liên quan.
6	Xác định phạm vi dự án	S	**R/A**	I	I	I	08/04/26	Tài liệu xác định phạm vi dự án, mô tả ranh giới, chức năng chính và những gì không nằm trong phạm vi thực hiện.
7	Xác định các yêu cầu về dự án đã thu thập: chức năng, phi chức năng	I	**R/A**	S	I	I	09/04/26	Danh sách yêu cầu phần mềm, phân loại rõ yêu cầu chức năng (quản lý sự kiện, bán vé,

								QR, mobile soát vé...) và phi chức năng (hiệu năng, bảo mật, khả dụng...).
8	Đề xuất phương án tối thiểu, phương án đề xuất và phương án tối đa cho dự án	S	**R/A**	I	I	I	09/04/26	Bảng so sánh các phương án thực hiện dự án, gồm phương án tối thiểu, đề xuất và tối đa với ưu nhược điểm từng phương án.
9	Xây dựng Work Breakdown Structure (WBS)	S	R	I	**R/A**	I	10/04/26	Sơ đồ WBS thể hiện cấu trúc phân rã công việc của toàn bộ dự án Hệ thống quản lý sự kiện & bán vé trực tuyến.
10	Xây dựng danh sách các hoạt	S	**R/A**	I	I	I	10/04/26	Danh sách các hoạt động trong dự án, chi tiết từng

	động dự án							công việc cần thực hiện.
11	Đề xuất danh sách tài nguyên để phục vụ cho dự án	I	I	S	I	**R/A**	11/04/26	Danh sách tài nguyên dự án, bao gồm nhân sự, thiết bị, phần mềm (server, payment gateway, Firebase...) và tài nguyên khác.
12	Sắp xếp thứ tự các hoạt động theo PDM, xác định các thông số và mối liên hệ	**R/A**	S	I	I	I	12/04/26	Thể hiện trình tự thực hiện các hoạt động, mối quan hệ phụ thuộc và các thông số liên quan (thời gian, độ trễ...).
13	Xác định critical path	**R/A**	I	I	R	S	12/04/26	Đường găng được xác định bằng phương pháp CPM, giúp nhận biết các công việc

								không được trễ hạn.
14	Vẽ sơ đồ GANTT	**R/A**	R	I	R	S	12/04/26	Biểu đồ GANTT mô tả kế hoạch thời gian thực hiện các công việc trong dự án.
15	Vẽ sơ đồ Use Case của phần mềm	I	S	R	**R/A**	I	13/04/26	Sơ đồ Use Case thể hiện các chức năng chính của hệ thống (quản lý sự kiện, mua vé, QR, soát vé...) và mối liên hệ với các tác nhân.
16	Cập nhật các thông tin mới trên website nhóm	I	I	**R/A**	I	I	14/04/26	Website nhóm được cập nhật với thông tin mới về tiến độ, tài liệu và kết quả công việc đã thực hiện.
17	Kiểm tra và đánh giá kết quả	**R/A**	C	C	C	C	15/04/26	Báo cáo kiểm tra và đánh giá kết quả, gồm đánh giá tiến

								độ, chất lượng sản phẩm và mức độ hoàn thành yêu cầu.
18	Nộp bài	**R/A**	I	I	I	I	15/04/26	Tất cả tài liệu và website được hoàn tất, nộp đúng hạn trước ngày 16/04/26.

3. CHÚ THÍCH MA TRẬN RACI

Ký hiệu	Ý nghĩa
R	Responsible — Người trực tiếp thực hiện công việc (có thể có nhiều người)
A	Accountable — Người chịu trách nhiệm cuối cùng, đảm bảo công việc hoàn thành đúng yêu cầu (chỉ một người duy nhất)
S	Support — Hỗ trợ thực hiện, cung cấp tài nguyên khi cần thiết
C	Consult — Tham vấn, cung cấp ý kiến chuyên môn cho nhóm R & A
I	Inform — Được thông báo về tiến độ và kết quả công việc

— HẾT —