ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TP.HCM, tháng 3 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN 1

I. THÔNG TIN NHÓM

- Tên nhóm: Spring
- Tên đề tài: Phát triển website Quản lý bán vé sự kiện
- Danh sách các thành viên:

STT	Tên thành viên	MSSV	Email thành viên	Chức vụ
1	Lai Mộc Huy	24520663	24520663@gm.uit.edu.vn	Trưởng nhóm
2	Huỳnh Đức Dũng	24520336	24520336@gm.uit.edu.vn	Thành viên
3	Nguyễn Thành Đức	24520322	24520322@gm.uit.edu.vn	Thành viên
4	Sơn Nguyễn Kỳ Duyên	24520409	24520409@gm.uit.edu.vn	Thành viên
5	Nguyễn Minh Đức	24520319	25420319@gm.uit.edu.vn	Thành viên

II. THÔNG TIN CUỘC HỌP

- Ngày họp: Thứ 2, 16/03/2026
- Hình thức họp: Online
- Vị trí/nền tảng: Google Meet
- Thời gian bắt đầu cuộc họp: 12h00
- Thời gian kết thúc cuộc họp: 12h50
- Số lượng thành viên tham gia: 5/5 thành viên

III. MỤC TIÊU CUỘC HỌP

- Lập nhóm, bầu trưởng nhóm và các vị trí trong nhóm.
- Phân công vị trí và công việc trong nhóm (ban đầu).
- Thảo luận và thống nhất hoàn thành hợp đồng thành lập nhóm.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

A. Lập nhóm, bầu trưởng nhóm và các vị trí trong nhóm.

- Các thành viên giới thiệu bản thân với nhau về điểm mạnh, điểm yếu và tự ứng cử các vai trò.
- Kết quả tổng quan của cuộc thảo luận:
  + Thống nhất thành lập nhóm tên là ***Spring*** với 5 thành viên (thông tin và danh sách chi tiết ở mục I).
  + Nhất trí bầu Lai Mộc Huy làm trưởng nhóm, Sơn Nguyễn Kỳ Duyên làm thư ký cuộc họp.

B. Phân công công việc các thành viên trong nhóm

Cả nhóm thảo luận về công việc cần làm cho Lab 1 và nhóm trưởng tiến hành chốt danh sách công việc, mô tả công việc, vai trò của từng người đối với công việc và deadline. Các nhiệm vụ chính bao gồm:

STT	Nội dung nhiệm vụ	Kết quả thảo luận
1	Lên kế hoạch và triển khai tạo website nhóm.	Thống nhất nội dung tập trung vào giới thiệu nhân sự và quản lý tiến độ thực hiện các Lab.
2	Tìm hiểu về công cụ quản lý dự án (Microsoft Project, Jira...) và thống nhất lựa chọn một công cụ phù hợp để quản lý dự án cho nhóm.	Thống nhất sử dụng **Microsoft Project** để lập sơ đồ Gantt, quản lý tài nguyên và kiểm soát chặt chẽ các mốc thời gian (milestones) của Lab 1.

3	Thảo luận lựa chọn và thống nhất đề tài đồ án.	Chọn đề tài: Phát triển website Quản lý bán vé sự kiện.
4	Xây dựng SOW, Project Charter, Project Business Case.	Phân công: Dũng
5	Xây dựng bảng câu hỏi phỏng vấn khảo sát hiện trạng.	Phân công: Đức, Dũng

C. Hoàn thành hợp đồng nhóm

Tập thể nhóm đã trao đổi, đồng thuận về khung nội dung cho bản hợp đồng phối hợp, cụ thể bao gồm:

- Các quy tắc làm việc nhóm.
- Kế hoạch giao tiếp và họp nhóm.
- Quy tắc thưởng và phạt.
- Tiêu chí đánh giá thành viên cuối đồ án và cuối môn học.

Hợp đồng thành lập nhóm: Link

Thư ký **Chủ trì**

Sơn Nguyễn Kỳ Duyên Lai Mộc Huy