



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TP.HCM, tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN 3

I. THÔNG TIN NHÓM

- Tên nhóm: Spring
- Tên đề tài: Phát triển website Quản lý bán vé sự kiện
- Danh sách các thành viên:

STT	Tên thành viên	MSSV	Email thành viên	Chức vụ
1	Lai Mộc Huy	24520663	24520663@gm.uit.edu.vn	Trưởng nhóm
2	Huỳnh Đức Dũng	24520336	24520336@gm.uit.edu.vn	Phó nhóm
3	Sơn Nguyễn Kỳ Duyên	24520409	24520409@gm.uit.edu.vn	Thư ký
4	Nguyễn Thành Đức	24520322	24520322@gm.uit.edu.vn	Thành viên
5	Nguyễn Minh Đức	24520319	25420319@gm.uit.edu.vn	Thành viên

II. THÔNG TIN CUỘC HỌP

- Ngày họp: Thứ 3, 28/04/2026
- Hình thức họp: Online
- Vị trí/nền tảng: MS Team
- Thời gian bắt đầu cuộc họp: 12h00
- Thời gian kết thúc cuộc họp: 12h35
- Số lượng thành viên tham gia: 5/5 thành viên

III. MỤC TIÊU CUỘC HỌP

- Thống nhất cấu trúc kỹ thuật cho Web Application.
- Thảo luận và chốt phương án thiết kế giao diện (màu sắc, font chữ, mockup).
- Phân chia nhiệm vụ thực hiện bài thực hành số 3 và các chức năng chính.
- Thiết lập kế hoạch báo cáo tiến độ cho tuần làm việc tiếp theo.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

A. Thống nhất cấu trúc kỹ thuật:

- Sử dụng Java Spring Boot dựa trên kiến trúc MVC (Model-View-Controller).
- Chuyển đổi từ mô hình DAO (Data Access Object) sang Repository để giao tiếp dữ liệu trực quan hơn.
- Thống nhất triển khai trên môi trường Local để kiểm tra trước khi tính đến phương án triển khai Online (tránh phát sinh chi phí).
- Trưởng nhóm demo sơ bộ chức năng Đăng nhập đã code mẫu.

B. Thiết kế giao diện (UI/UX)

- Màu sắc: Dùng dark themes, thêm màu trắng và xanh dương để tạo điểm nhấn.
- Font chữ: Tùy biến kích thước từng vị trí hiển thị để đảm bảo tính thẩm mỹ.
- Công cụ: Khuyến khích sử dụng Figma để vẽ Mockup, Wireframe cho dự án.

C. Phân chia nhiệm vụ thực hiện bài thực hành số 3 và chức năng

- Thành Đức: Soạn thảo tài liệu, thực hiện ước lượng chi phí và thời gian dự án.
- Minh Đức & Kỳ Duyên: Phụ trách vẽ sơ đồ Class Diagram, thực hiện Mockup/Wireframe trên Figma.
- Nhóm kỹ thuật (Huy, Dũng): Tập trung nghiên cứu cấu trúc Spring Boot, tách biệt các file CSS/JS để dễ quản lý.
- Phạm vi: Tập trung hoàn thiện module Web trước, module Mobile và các tính năng phụ sẽ thực hiện sau dựa trên tiến độ thực tế.

D. Kế hoạch và tiến độ

- Các thành viên tự nghiên cứu thêm về Spring Boot và HTML/CSS để nắm bắt mã nguồn.
- Thời hạn cập nhật tiến độ: Thứ 2 tuần sau (3/5/2026).
- Trưởng nhóm sẽ kiểm tra và hỗ trợ các thành viên gặp khó khăn trong quá trình đọc hiểu code.

Thư ký

Chủ trì

Sơn Nguyễn Kỳ Duyên

Lai Mộc Huy